

**REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA  
ZA I KWARTAŁ 2018 R.**

| Lp. | Nazwa i adres wnioskodawcy  | Nazwa inwestycji   | Data wpływu wniosku | 1) Data wezwania do uzupełnienia wniosku<br>2) Data uzupełnienia wniosku | Data przekazania zawiadomienia o wszczęciu postępowania (data nadania) | Organy uzgadniające  | Daty przekazania dokumentów do uzgodnień<br>1) Daty nadania<br>2) Daty odbioru   | Daty uzyskania uzgodnień<br>1) Daty nadania<br>2) Daty odbioru   | Daty ostateczności postanowień | 1) Data zawieszenia postępowania i przyczyna<br>2) Data podjęcia postępowania | Data wydania decyzji                               | Uwagi |
|-----|---|--|---------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|-------|
| 1   | 2   | 3  | 4                   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                             | 11  | 12   | 13    |
| 1.  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu. Inwestycja liniowa z przebiegiem przez teren działek nr: 87, 13, 79, 781/4, 78/16, 78/15 obr.206.          | <b>23.10.2017r.</b> | -  | 13.11.2017r.   | OUG Krosno<br><br>Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu<br><br>Minister Środowiska<br><br>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | 1) 13.11.2017<br>2) 15.11.2017<br><br>1) 13.11.2017<br>2) 13.11.2017<br><br>1) 13.11.2017<br>2) 20.11.2017<br><br>1) 13.11.2017<br>2) 15.11.2017 | uzgodnienie milczące<br><br>1) 23.11.2017<br>2) 27.11.2017<br><br>uzgodnienie milczące<br><br>uzgodnienie milczące         | -                              | -   | <b>BRMP.IV.4.434.32.<br/>2017<br/>09.01.2018r.</b> | -     |
| 2.  | PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin      | Budowa linii kablowej SN w ramach zadania pn: przebudowa linii 30 kV Przemyśl-Kazanów. Inwestycja liniowa przebiegająca przez teren działek nr ewid: 941, 685, 682, 688, 690, 692, 669, 672, 698 | <b>15.11.2017r.</b> | -  | 21.11.2017 r.  | OUG Krosno<br><br>Minister Środowiska<br><br>Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu<br><br>Podkarpacki Wojewódzki Konserwator             | 1) 04.12.2017<br>2) 06.12.2017<br><br>1) 04.12.2017<br>2) 07.12.2017<br><br>1)04.12.2017<br>2)04.12.2017<br><br>1)04.12.2017<br>2)05.12.2017     | uzgodnienie milczące<br><br>uzgodnienie milczące<br><br>1) 08.12.2017<br>2) 13.12.2017<br><br>1)15.12.2017<br>2)18.12.2017 | -                              | -   | <b>BRMP.IV.3.434.34.<br/>2017<br/>18.01.2018r.</b> | -     |

|    |  |   |              |   |               |   |   |  |   |   |                                       |   |
|----|--|---|--------------|---|---------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|---|
|    |  | obr.201 przy ul. Ignacego Paderewskiego w Przemysłu.  |              |   |               | Zabytków w Przemysłu<br>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie   | 1)04.12.2017<br>2)05.12.2017  | 1)15.12.2017<br>2)21.12.2017   |   |   |                                       |   |
| 3. | PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin | Budowa linii kablowych nn 0,4 kV wraz z ze złączami kablowymi, złączami kablowo pomiarowymi, złączami licznikowymi oraz przyłączami kablowymi przy ul. Bema i Kołtątaja w Przemysłu, inwestycja liniowa z przebiegiem przez teren dz. nr: 2838, 2742, 2721, 2722, 2725, 2726, 2804, 2729, 2730, 2852, 2741, 2744, 2745, 2705, 2704, 2703, 2746, 2747, 2748, 2828, 2795, 2799, 2798/1, 2797/1, 2794, 2793 obr.202 położonych przy ul. Gen. J. Bema i H. Kołtątaja w Przemysłu. | 03.11.2017r. | - | 27.11.2017 r. | OUG Krosno<br><br>Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu<br><br>Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemysłu<br><br>Minister Środowiska<br><br>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | 1) 28.11.2017<br>2) 30.11.2017<br><br>1)28.11.2017<br>2)28.11.2017<br><br>1)28.11.2017<br>2)30.11.2017<br>Ponowne uzgodnienie<br>1)19.11.2017<br>2)21.12.2017<br><br>1)28.11.2017<br>2)04.12.2017<br><br>1)28.11.2017<br>2)30.11.2017 | uzgodnienie milczące<br><br>1) 04.12.2017<br>2) 06.12.2017<br><br>1) 14.12.2017<br>2) 14.12.2017<br><br>1)03.01.2018<br>2)05.01.2018<br><br>uzgodnienie milczące<br><br>uzgodnienie milczące | - | - | BRMP.IV.4.434.33.2017<br>05.02.2018r. | - |
| 4. | PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Garbarska                    | Przebudowa wyeksploatowanej linii kablowej nN zasilanej od stacji 15/0,4kV Przemysł 19  | 11.12.2017r. | - | 18.12.2017r.  | OUG Krosno<br><br>Minister Środowiska   | 1) 03.01.2018<br>2) 05.01.2018<br><br>1) 03.01.2018<br>2) 08.01.2018  | uzgodnienie milczące<br><br>uzgodnienie milczące   | - | - | BRMP.IV.3.434.37.2017<br>12.02.2018r. | - |

|    |  |   |                      |   |               |   |   |                                |   |   |  |   |
|----|--|---|----------------------|---|---------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|
|    | 21A, 22-340<br>Lublin  | obwód nr 8.<br>Inwestycja liniowa przebiegająca przez teren działek nr ewid: 650, 653, 192/9, 651/10 obr.214 przy ul. Stefana Batorego w Przemysłu. |                      |   |               | Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu                       | 1) 03.01.2018<br>2) 03.01.2018                  | 1) 23.01.2018<br>2) 24.01.2018 |   |   |  |   |
|    |  |   |                      |   |               | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemysłu | 1) 03.01.2018<br>2) 03.01.2018                  | 1) 12.01.2018<br>2) 17.01.2018 |   |   |  |   |
| 5. | Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemysł | Budowa sieci wodociągowej przy ul. M. i K. Osieńskich w Przemysłu. Inwestycja liniowa z przebiegiem przez teren działek nr 910 i 1320 obr.207.      | <b>06.03.2017 r</b>  | - | 20.03.2017r.  | OUG Krosno  | 1) 20.03.2017<br>2) 22.03.2017                  | uzgodnienie milczące           | - | 1)<br>13.04.2017r. Na wniosek wnioskodawcy z dnia 07.04.2017r. data wpływu 12.04.2017r. Dnia 07 kwietnia 2017r. PWiK Sp. z o.o. złożyło zażalenie na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Dnia 16 listopada 2017r. (data wpływu 27.11.2017r.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchulił zaskarżone postanowienie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Dnia 21.12.2017r. (data wpływu 27.12.2017r.) Podkarpacki Konserwator zabytków w Przemysłu wydał postanowienie. | <b>BRMP.IV.4.434.8.2017<br/>21.02.2017r.</b> |   |
|    |  |   |                      |   |               | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemysłu | 1) 20.03.2017<br>2) 20.03.2017                  | 1)30.03.2017<br>2)31.03.2017   |   |   |  |   |
|    |  |   |                      |   |               | Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu                       | 1) 20.03.2017<br>2) 20.03.2017                  | 1)03.04.2017<br>2)05.04.2017   |   |   |  |   |
|    |  |   |                      |   |               | Ponowne uzgodnienia:<br>OUG Krosno                      | 1) 12.01.2018<br>2) 12.01.2018                  | uzgodnienie milczące           |   |   |  |   |
|    |  |   |                      |   |               | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemysłu | 1) 12.01.2018<br>2) 15.01.2018                  | 1)26.01.2018<br>2)30.01.2018   |   |   |  |   |
|    |  |   |                      |   |               | Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu                       | 1) 12.01.2018<br>2) 12.01.2018                  | uzgodnienie milczące           |   |   |  |   |
|    |  |   |                      |   |               | Minister Środowiska                                     | 1) 12.01.2018<br>2) 12.01.2018                  | uzgodnienie milczące           |   |   |  |   |
| 6. | Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji   | Budowa sieci wodociągowej przy ul.  | <b>03.01.2018 r.</b> | - | 16.01.2018 r. | OUG Krosno  | 1) 15.01.2018<br>2) 15.01.2018<br>1) 17.01.2018 | uzgodnienie milczące           | - | -   | <b>BRMP.IV.1.434.1.2018<br/>26.02.2018r.</b> | - |

|    |   |  |                      |   |              |   |                                |                                |   |   |  |  |  |
|----|---|--|----------------------|---|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|
|    | Sp. z o.o.,<br>ul. Rokitniańska<br>4, 37-700<br>Przemyśl  | Topolowej i Ks.<br>A. Dobriańskiego<br>w Przemyślu.<br>Inwestycja<br>liniowa<br>z przebiegiem<br>przez teren<br>nieruchomości<br>oznaczonych<br>według operatu<br>ewidencji gruntów<br>m. Przemyśla jako<br>działki nr: 803,<br>800/4, 799, 800/1<br>i 778 obr.215.  |                      |   |              | Zarząd Dróg<br>Miejskich<br>w Przemyślu   | 2) 17.01.2018                  |                                |   |   |  |  |  |
|    |   |  |                      |   |              | Minister<br>Środowiska  | 1)15.01.2018<br>2)15.01.2018   | 1) 29.01.2018<br>2) 31.01.2018 |   |   |  |  |  |
|    |   |  |                      |   |              |   |                                | uzgodnienie<br>milczące        |   |   |  |  |  |
| 7. | Polska Spółka<br>Gazownictwa<br>Sp. z o.o.,<br>Oddział Zakład<br>Gazowniczy<br>w Jaśle,<br>ul. Floriańska<br>112, 38-200<br>Jasło | Rozbudowa<br>odcinka sieci<br>gazowej średniego<br>ciśnienia wraz z<br>budową przyłącza<br>gazowego dla<br>zasilania budynku<br>mieszkalnego<br>wielorodzinnego<br>położonego na<br>działce nr 159<br>obr.207 przy<br>ul. Jana Dekerta<br>w Przemyślu.<br>Inwestycja<br>liniowa z<br>przebiegiem przez<br>teren<br>nieruchomości<br>oznaczonych<br>według operatu<br>ewidencji gruntów<br>m. Przemyśla jako<br>działki nr: 153 i<br>159 i części<br>działek nr: 148,<br>1944 i 143/2<br>obr.207. | <b>22.12.2017 r.</b> | - | 10.01.2018r. | OUG Krosno  | 1) 10.01.2018<br>2) 10.01.2018 | uzgodnienie<br>milczące        | - | - |  |  | Ustalenie następcy<br>prawnego<br>właściciela działki<br>nr 159 obr.207 w<br>Przemyślu.<br>Zawiadomienie z<br>dnia 02.02.2018r.<br>data nadania<br>05.02.2018r. data<br>odbioru 07.02.<br>2018r. |
|    |   |  |                      |   |              | Zarząd Dróg<br>Miejskich<br>w Przemyślu   | 1)10.01.2018<br>2)10.01.2018   | 1)29.01.2018<br>2)30.01.2018   |   |   |  |  |  |
|    |   |  |                      |   |              | Podkarpacki<br>Wojewódzki<br>Konservator<br>Zabytków<br>w Przemyślu   | 1)10.01.2018<br>2)10.01.2018   | uzgodnienie<br>milczące        |   |   |  |  |  |
|    |   |  |                      |   |              | Minister<br>Środowiska  | 1)10.01.2018<br>2)10.01.2018   | uzgodnienie<br>milczące        |   |   |  |  |  |
|    |   |  |                      |   |              | Dyrektor<br>Regionalnego<br>Zarządu<br>Gospodarki<br>Wodnej<br>Państwowe<br>Gospodarstw<br>o Wodne<br>Wody Polskie<br>Rzeszów | 1)10.01.2018<br>2)11.01.2018   | 1)12.02.2018<br>2)16.02.2018   |   |   |  |  |  |
|    |   |  |                      |   |              |   |                                |                                |   |   |  |  | <b>BRMP.IV.2.434.40.<br/>2017<br/>01.03.2018r.</b>   |

|    |  |   |                     |   |              |   |  |   |   |   |  |   |
|----|--|---|---------------------|---|--------------|---|--|---|---|---|--|---|
| 8. | PGE<br>Dystrybucja<br>S.A. z siedzibą<br>w Lublinie,<br>Lublin,<br>ul. Garbarska<br>21A, 22-340<br>Lublin                                  | Budowa linii<br>kablowych nn 0,4<br>kV wraz ze<br>złączami<br>kablowymi,<br>złączami<br>kablowo-<br>pomiarowymi<br>oraz przyłączami<br>kablowymi przy<br>ul. Młynarskiej,<br>inwestycja<br>liniowa<br>z przebiegiem<br>przez terendz. Nr:<br>1162/2, 1164,<br>1165, 1166, 1167,<br>1168, 1163, 1173,<br>1174, 1248/1<br>obr.214<br>położonych przy<br>ul. Młynarskiej w<br>Przemysłu. | <b>12.12.2017r.</b> | - | 10.01.2018r. | OUG Krosno<br><br>Zarząd Dróg<br>Miejskich<br>w Przemysłu<br><br>Regionalny<br>Zarząd<br>Gospodarki<br>Wodnej<br>Państwowe<br>Gospodarstw<br>o Wodne<br>Wody Polskie<br>Rzeszów<br><br>Minister<br>Środowiska | 1) 10.01.2018<br>2) 12.01.2018<br><br>1)10.01.2018<br>2)10.01.2018<br><br>1)10.01.2018<br>2)11.01.2018<br><br>1)10.01.2018<br>2)15.01.2018       | 1)22.01.2018<br>2)29.01.2018<br><br>1)18.01.2018<br>2)22.01.2018<br><br>1)12.02.2018<br>2)16.02.2018<br><br>uzgodnienie<br>milczące | - | - | <b>BRMP.IV.4.434.38.<br/>2017<br/>06.03.2018r.</b> | - |
| 9  | Państwowe<br>Gospodarstwo<br>Leśne „Lasy<br>Państwowe”<br>Nadleśnictwo<br>Krasieczyn, ul.<br>29-go Listopada<br>12,<br>37-700<br>Przemysłu | Budowa Budynku<br>Samodzielnej<br>Kancelarii<br>Leśnictwa na<br>terenie części<br>działki nr ewid.<br>123/2 obr.201<br>wraz z<br>urządzeniami<br>Infrastruktury<br>technicznej<br>i obsługą<br>komunikacyjną<br>z ulicy Generała<br>Józefa<br>Wysockiego w<br>Przemysłu.  | <b>08.01.2018r.</b> | - | 23.01.2018r. | OUG Krosno<br><br>Zarząd Dróg<br>Miejskich<br>w Przemysłu<br><br>Minister<br>Środowiska<br><br>Dyrektor<br>Regionalny<br>Lasów<br>Państwowych<br>w Krośnie  | 1) 07.02.2018<br>2) 07.02.2018<br><br>1) 07.02.2018<br>2) 07.02.2018<br><br>1) 07.02.2018<br>2) 07.02.2018<br><br>1) 07.02.2018<br>2) 12.02.2018 | uzgodnienie<br>milczące<br><br>1) 19.02.2018<br>2) 21.02.2018<br><br>uzgodnienie<br>milczące<br><br>1) 14.02.2018<br>2) 16.02.2018  | - | - | <b>BRMP.IV.3.434.3.<br/>2018<br/>08.03.2018r.</b>  | - |
| 10 | Polskie<br>Górnictwo<br>Naftowe  | Zagospodarowani<br>e odwiertu<br>Przemysłu 283K –   | <b>05.01.2018r.</b> | - | 24.01.2018r. | OUG Krosno  | 1) 24.01.2018<br>2) 24.01.2018   | uzgodnienie<br>milczące   | - | - | <b>BRMP.IV.5.434.2.<br/>2018<br/>12.03.2018r.</b>  | - |

|    |  |  |                     |   |              |  |  |  |   |   |   |   |
|----|--|--|---------------------|---|--------------|--|--|--|---|---|---|---|
|    | i Gazownictwo S.A. w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25A 01-224 Warszawa                   | KZG Przemysł Wschód na terenie stanowiącym wg ewidencji miasta Przemysła działki nr 261, 262 obr.210 przy ulicy Ludwika Pasteura oraz część działki nr 313/2 obr.210 przy ul. Grochowskiej w Przemysłu.  |                     |   |              | Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu<br><br>Minister Środowiska                   | 1) 24.01.2018<br>2) 24.01.2018<br><br>1) 24.01.2018<br>2) 24.01.2018                                       | 1) 02.02.2018<br>2) 06.02.2018<br><br>uzgodnienie milczące                                       |   |   |   |   |
| 11 | Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemysł | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Pikulickiej, Cegielnianej i Fabrycznej z przebiegiem przez teren działek nr ewid: 125, 122, 501/1, 161, 182, 162, 500, 158/5, 157/5 obr.213 w Przemysłu. | <b>12.01.2018r.</b> | - | 24.01.2018r. | OUG Krosno<br><br>Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu<br><br>Minister Środowiska | 1) 08.02.2018<br>2) 13.02.2018<br><br>1) 08.02.2018<br>2) 08.02.2018<br><br>1) 08.02.2018<br>2) 12.02.2018 | 1) 22.02.2018<br>2) 28.02.2018<br><br>1) 23.02.2018<br>2) 28.02.2018<br><br>uzgodnienie milczące | - | - | <b>BRMP.IV.3.434.5. 2018 19.03.2018r.</b> | - |
| 12 | Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemysł | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Północnej, inwestycja liniowa z przebiegiem przez teren części dz. nr 635 obr.209 w Przemysłu.  | <b>16.01.2018r.</b> | - | 09.02.2018r. | OUG Krosno<br><br>Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu<br><br>Minister Środowiska | 1) 07.02.2018<br>2) 08.02.2018<br><br>1) 07.02.2018<br>2) 08.02.2018<br><br>1) 07.02.2018<br>2) 08.02.2018 | uzgodnienie milczące<br><br>1) 22.02.2018<br>2) 27.02.2018<br><br>uzgodnienie milczące           | - | - | <b>BRMP.IV.4.434.4. 2018 20.03.2018r.</b> | - |